

Aktivitäten\_Programm\_Diekirch\_2025

Nr	Titel Aktivität	Betreffende Maßnahmen	Beschreibung	von	bis	Zuständigkeit	Fortschritt	Priorität	Arbeitsschritte	Budget	CO <sub>2</sub>
1	Umstellung Strassenbeleuchtung auf LED (Ziel 16)	2.3.1 Öffentliche Beleuchtung	Austausch konventionelle Straßen-Beleuchtung → LED	2025	2030	Services industriels	in Umsetzung	2	kontinuierliche Umsetzung 2025: rue Neuve, rue Gymnase	50000	+
2	Jahresbilanz 2024	1.1.2 Bilanzierung	Turnusmäßige Jahresbilanz zur Erreichung der Klimaschutzziele	2025	2025	Klimaberater Klimateam	in Umsetzung	1	Aktualisierung Bericht Überprüfung der Ziele und Aktivitäten Zusammenfassung der Ergebnisse		nein
3	Klimaanpassungskonzept	1.1.3 Klimaanpassungskonzept	Abschätzung bestehender und zukünftiger Folgen des Klimawandels für die gesamte Nordstad	2025	2025	Klimaberater Klimateam	in Umsetzung	1	externe Ausarbeitung für gesamte Nordstad Überprüfung Schöfferrat Beschluss Gemeinderat Publikation		nein
4	Ressourcenkonzept	1.1.4 Ressourcenkonzept	Konzept zur effizienten Ressourcennutzung. Im Mittelpunkt steht Circular Economy	2025	2025	Service technique SIDEDEC	in Umsetzung	1	Ausarbeitung im KT Überprüfung Schöfferrat Beschluss Gemeinderat Publikation		nein
5	Digitalisierungskonzept	1.1.5 Nachhaltige Digitalisierung	Beschreibt Chancen und Ressourcenverbrauch in den Bereichen: neue Dienstleistungen, Monitoring Umweltdaten, Vernetzung Energiesektor, intelligente Quartiere	2025	2025	Klimateam	in Umsetzung	1	Ausarbeitung im KT Überprüfung Schöfferrat Beschluss Gemeinderat Publikation		nein
6	Energiekonzept	1.2.1 Energiekonzept	Koordinierung der mittel- und langfristigen Energieversorgung. Ausweisung von Vorzugsgebieten für EE.	2025	2025	Services industriels	in Umsetzung	1	Dossier Energieproduktion Ausarbeitung SI Diskussion im KT Überprüfung Schöfferrat Beschluss Gemeinderat Publikation		nein
7	Baustellenkontrollen	1.4.1 Prüfung Baugenehmigung und Baukontrolle	Laufende Kontrollen der Baugenehmigungen und Umsetzung der Bauvorhaben auf Grundlage der Checkliste Klima-Agence	2025	2030	Bruno Diogo	in Umsetzung	2	Durchführung Baukontrollen Auswertung Ergebnisse		+
8	Ablesung und Analyse Verbrauchswerte	2.1.2 Energiebuchhaltung und Analyse	- Gebäude > 1000m <sup>3</sup> monatlich - kleine Gebäude jährlich	2025	2030	Service technique	in Umsetzung	2	laufend (monatlich/jährlich) Verbesserung der Abläufe		nein
9	Renovierungskonzept	2.1.3 Renovierungskonzept	- Durchführung externes Büro	2025	2025	Service technique	noch nicht gestartet	1	nur NWG Bestandsanalyse + Konzept (ca.30) WG (ca.30) nur Konzept Neues Gesetz zur Accessibilité öffentlicher Gebäude mit Besucherverkehr soll in Projekt Integriert werden	85000	nein
10	Baumkataster	3.3.2 Grünflächenbewirtschaftung	Digitale Erfassung der Straßenbäume mit Bewertung des Zustandes abgeschlossen - laufende Baum-Kontrollen	2025	2030	Service technique	in Umsetzung	1	Ersterfassung Straßenbäume regelmäßige Baumkontrollen Grünflächeninventur	x	+
11	Publikationen zum Klimapakt (Ziel 33 und 34)	4.5.1 Sensibilisierung nachhaltige Mobilität	Regelmäßige Veröffentlichungen von Artikeln zum Klimapakt im Deiwelselter und anderen Medien	2025	2030	Klimateam	laufend	2	Veröffentlichen im Deiwelselter und SocialMedia Publikation Internet		nein
12	Aktualisierung Klimapakt auf diekirch.lu	6.1.2 Vorbildwirkung, Corporate Identity 4.5.1 Sensibilisierung nachhaltige Mobilität	Klimapakt auf diekirch.lu prominenter darstellen und aktualisieren	2025	2025	Service Communication & Marketing	laufend	1	update Layout und Struktur Aktualisierung Inhalte zum KP		nein

Aktivitäten\_Programm\_Diekirch\_2025

Nr	Titel Aktivität	Betreffende Maßnahmen	Beschreibung	von	bis	Zuständigkeit	Fortschritt	Priorität	Arbeitsschritte	Budget	CO <sub>2</sub>
13	Weiterbildungskonzept	5.2.3 Weiterbildung	Konzepterstellung	2025	2025	Klimateam	in Umsetzung	1	Erstellung Konzept Beschluss SR/GR interne Kommunikation		nein
14	Weiterbildungen	5.2.3 Weiterbildung	Durchführung von Weiterbildungen zu klimaschutzrelevanten Themen entsprechend der Weiterbildungskonzept	2025	2030	Klimateam	in Umsetzung	1	Teilnahme an Weiterbildungen mit KP-Aspekten für Mitarbeiter, KT	x	nein
15	Klimapaktcheck	5.2.5 Klimapaktcheck	Durchführung Klimapaktcheck bei größeren Projekten	2025	2030	Service technique	laufend	2	BauCheck nutzen		+
16	Budget Klimapakt 2025	5.3.1 Budget für energiepolitische Gemeindearbeit	Beschluss zur Festlegung eines Budgets für KP-Aufgaben	2025	2025	Gemeinderat	noch nicht gestartet	1	Budgetierung 2025	x	+
17	Baumpflanzungen	3.3.2 Grünflächenbewirtschaftung 4.2.2 Attraktive Gestaltung öffentlicher Räume	Ersatz- und Neupflanzung Straßenbäume unter Berücksichtigung dürrerbeständiger Arten	2023	2030	Service technique	laufend	2		x	+
18	Radweg Rund um Diekirch	4.3.2 Radwegenetz	Einrichtung neuer Radweg mit Ausschilderung + Markierung	2022	2025	Service technique	in Umsetzung	2	Markierungen Radwege	x	+
19	Ladestationen (Ziel 23)	4.2.1 Parkraummanagement 4.1.2 Kommunaler Fuhrpark	Installation von Ladestationen für E-Fahrzeuge	2025	2030	Services industriels	in Umsetzung	1	Parkhaus Bahnhof (60 Ladepunkte)	x	+
20	Bestimmung Anteil an Grün- und Wasserflächen im Siedlungsbereich (Ziel 3)	1.1.3 Klimaanpassungskonzept 1.2.3 Klimaanpassungsplanung 3.3.2 Grünflächenbewirtschaftung 3.4.2 Siedlungsentwässerung 4.2.2 Attraktive Gestaltung öffentlicher Räume	Bestimmungsmethode festlegen Berechnungen jährlich durchführen	2025	2030	Service technique	in Umsetzung	2	Bestimmungsmethode festgelegt Berechnung Basisjahr 2021 ok Berechnung 2022 ok Berechnung 2023 fehlt noch Berechnung 2024		nein
21	Bestimmung Bodenversiegelung (Ziel 5)	1.1.3 Klimaanpassungskonzept 1.2.3 Klimaanpassungsplanung 3.3.2 Grünflächenbewirtschaftung 3.4.2 Siedlungsentwässerung 4.2.2 Attraktive Gestaltung öffentlicher Räume	Bestimmungsmethode festlegen Berechnungen jährlich durchführen	2024	2030	Service technique	in Umsetzung	2	Bestimmungsmethode festgelegt Berechnung Basisjahr 2021 ok Berechnung 2022 ok Berechnung 2023 fehlt noch		nein
22	Bestimmung Anteil Dachbegrünungen (Ziel 6)	1.1.3 Klimaanpassungskonzept 1.2.3 Klimaanpassungsplanung 3.3.2 Grünflächenbewirtschaftung 3.4.2 Siedlungsentwässerung	Bestimmungsmethode festlegen Berechnungen jährlich durchführen	2023	2030	Service technique	in Umsetzung	2	Bestimmungsmethode festgelegt Berechnung Basisjahr 2021 ok Berechnung 2022 ok Berechnung 2023 fehlt noch		nein
23	Verringerung der Anzahl emissionsstarker Betriebe im Stadtzentrum durch Verlagerung u.a. in die randstädtische Gewerbezone ZANO (Ziel 8)	1.1.3 Klimaanpassungskonzept 1.2.3 Klimaanpassungsplanung 1.3.2 Innovative städtische und ländliche Entwicklung	Ermittlung der jährlichen Werte	2025	2030	Services industriels	in Umsetzung	2			nein
24	Energetische Sanierung kommunaler Gebäude (Ziel 14)	2.2.1 Vorbildwirkung öffentlicher Gebäude und Infrastruktur 2.2.3 Energieeffizienz Wärme 2.2.4 Energieeffizienz Elektrizität 2.2.5 CO <sub>2</sub> - und Treibhausgasemissionen	Planung und Durchführung energetische Sanierungen Ermittlung %-Anteil der Gebäude mit durchgeführten Sanierungen	2025	2030	Service technique	in Umsetzung	1	Wohngebäude 14, rue Vannérus	x	nein

Aktivitäten\_Programm\_Diekirch\_2025

Nr	Titel Aktivität	Betreffende Maßnahmen	Beschreibung	von	bis	Zuständigkeit	Fortschritt	Priorität	Arbeitsschritte	Budget	CO <sub>2</sub>
25	Ausbau der Photovoltaik (Ziel 18)	2.2.1 Vorbildwirkung öffentlicher Gebäude und Infrastruktur 3.2.1 Stromproduktion	Ausweitung der kommunalen PV-Anlagen	2025	2030	Services industriels	in Umsetzung	1	Erweiterung Al Seeerei ehm. Dacia Farage 28, rte. D'Ettelbruck Parkhaus Bahnhof	(?) (10.000€) (17.000€)	++
26	Überdachte Fahrradabstellanlagen (Ziel 25)	4.1.1 Unterstützung bewusster Mobilität in der Verwaltung 4.3.3 Fahrradabstellanlagen 4.4.1 Multimodales Angebot	Einrichtung von überdachten Fahrradabstellplätzen an 5 verschiedenen POIs	2023	2030	Service technique	in Umsetzung	2		x	nein
27	Sensibilisierungskampagnen nachhaltige Mobilität (Ziel 27)	4.5.1 Sensibilisierung nachhaltige Mobilität 6.4.2 Lokale Bevölkerung	„Tour du Duerf“ „Mam Vélo op d'Schaff“ „Radbonus Nordstad“ etc.	2025	2030	Service technique	laufend	2		x	+
28	Beschaffung nachhaltige Büromaterialien (Ziel 30)	5.2.4 Beschaffungswesen	Konzept, Budget, Kontrolle	2025	2030	Sekretariat	in Umsetzung	2		x	+
29	Umstellung Printmedien auf 100% Recyclematerial (Ziel 31)	5.2.4 Beschaffungswesen		2025	2030	Sekretariat	in Umsetzung	2		x	+
30	Erarbeitung und Beschluss von Grundsätzen zur städtischen Entwicklung	1.3.2 Innovative städtische und ländliche Entwicklung	Klimarelevante Grundsätze bei Stadtplanung, Bauprojekten, Architekturwettbewerben, Verkauf oder Verpachtung von Gemeindegrundstücken und -gebäuden	2025	2025	Klimaberater Klimateam	in Umsetzung	2	Ausarbeitung von Grundsätzen Beschluss durch SR Anwendung der Grundsätze		+
31	Studie Verkehrsberuhigung Wohnquartiere	4.2.2 Attraktive Gestaltung öffentlicher Räume	Studie	2024	2025	Service technique	in Umsetzung	2	Erstellung Studie Auswertung Studie	10000	-
32	Mehrweggeschirr im Forum pour l'emploi	3.5.1 Sammlung, Recycling und Verwertung von Abfällen und Wertstoffen	Einsatz von Mehrwegbechern und Geschirr bei Veranstaltungen der Gemeinde und Vereinen	2025	2030	Service technique	laufend	2	Vertrag mit Forum Umsetzung bei Veranstaltungen	x	+
33	Radstation mit Wasch- und Reperaturplatz in der ehemaligen Dacia Garage	4.3.2 Radwegenetz	Einrichtung einer Radstation zur Reparatur, Waschen und Verleih von Fahrrädern in der ehemaligen Dacia Garage	2025	2025	Service technique	in Umsetzung	1	Umwidmung PAG Umbau Inbetriebnahme	x	+
34	Re-Audit Klimapakt	alle	Externes Audit zur Bestätigung des Umsetzungsgrades Klimapakt und Erhalt einer Zertifizierung	2025	2025	Klimateam Klima-Agence Externer Auditor	noch nicht gestartet	3	Terminvereinbarung mit Auditor Anmeldung im August 2025 Re-Audit Termin im Oktober 2025 Zertifizierung Subventionen	-	-
35	Bürgerbeteiligungen	6.4.1 Mitwirkung / Engagement	Organisation und Durchführung von Bürgerbeteiligungen zu verschiedenen Projekten	2025	2025	Sekretariat	in Umsetzung	2		50000	-
36	Smartphone App « Entdecke Diekirch »	6.4.2 Lokale Bevölkerung		2025	2025	Sekretariat Service Communication & Marketing	noch nicht gestartet	3		25000	+
37	Neubau Verwaltungsgebäude Service industriel	2.2.1 Vorbildwirkung öffentlicher Gebäude und Infrastruktur 2.2.3 Energieeffizienz Wärme 2.2.4 Energieeffizienz Elektrizität 2.2.5 CO <sub>2</sub> - und Treibhausgasemissionen	Abriss und Neubau des Verwaltungsbegäudes des Service industriel	2025	2026	Service technique	in Umsetzung	1	Abriss altes Gebäude Neubau Inbetriebnahme neues Gebäude	5460000	+

Aktivitäten\_Programm\_Diekirch\_2025

Nr	Titel Aktivität	Betreffende Maßnahmen	Beschreibung	von	bis	Zuständigkeit	Fortschritt	Priorität	Arbeitsschritte	Budget	CO <sub>2</sub>
38	Renovierung und Erweiterung Villa Conter (Archiv der Gemeinde)	2.2.1 Vorbildwirkung öffentlicher Gebäude und Infrastruktur 2.2.3 Energieeffizienz Wärme 2.2.4 Energieeffizienz Elektrizität 2.2.5 CO <sub>2</sub> - und Treibhausgasemissionen	Renovierung und Erweiterung des denkmalgeschützten Gebäudes zum Stadtarchiv	2025	2026	Service technique	in Umsetzung	2	Renovierung und Umbau Altbau Neubau Erweiterung, Keller Inbetriebnahme des Stadtarchivs	7790000	+
39	Elektrifizierung kommunaler Fuhrpark	4.1.2 Kommunaler Fuhrpark	Anschaffung von 3 neuen PKW mit Elektroantrieb für Services technique und industriel (z.T. als Ersatz für vorhandene Verbrenner-Fahrzeuge)	2025	2025	Service technique	in Umsetzung			120000	+
40	Transformation und Ausbau Maison Origer	2.1.1 Vorbildwirkung öffentlicher Gebäude und Infrastruktur		2025		Service technique	noch nicht gestartet			6463000	+
41	Windpark Nordenergie: Etude Mouschbiere	3.2.1 Stromproduktion		2025	2025	Service industriel	in Umsetzung			60000	+
42	Mobiler Hochwasserschutz	1.1.3 Klimaanpassungskonzept		2025	2025	Service technique	noch nicht gestartet			20000	-
43	Kommunale Klima- und Energiesubventionen	6.5.3 Finanzielle Förderung		2025	2025	Sekretariat	in Umsetzung			62000	+
44	Neubau Wohngebäude Klêck	2.2.1 Vorbildwirkung öffentlicher Gebäude und Infrastruktur 2.2.3 Energieeffizienz Wärme 2.2.4 Energieeffizienz Elektrizität 2.2.5 CO <sub>2</sub> - und Treibhausgasemissionen	Neubau sozialer Wohnraum	2025		Service technique	noch nicht gestartet			2500000	+
45	Neubau Wohngebäude Impasse	2.2.1 Vorbildwirkung öffentlicher Gebäude und Infrastruktur 2.2.3 Energieeffizienz Wärme 2.2.4 Energieeffizienz Elektrizität 2.2.5 CO <sub>2</sub> - und Treibhausgasemissionen	Neubau sozialer Wohnraum	2025		Service technique	noch nicht gestartet			1500000	+
46	Energetische Sanierung 14, rue Vannêrus	2.1.1 Vorbildwirkung öffentlicher Gebäude und Infrastruktur 2.2.3 Energieeffizienz Wärme 2.2.4 Energieeffizienz Elektrizität 2.2.5 CO <sub>2</sub> - und Treibhausgasemissionen		2025		Service technique	noch nicht gestartet			400000	+
47	Neubau Parkhaus Bahnhof	4.2.1 Parkraummanagement 4.4.1 Multimodales Angebot 2.1.1 Vorbildwirkung öffentlicher Gebäude und Infrastruktur	Neubau eines wiederverwendbaren Parkhausgebäudes mit Anschluss an den öffentlichen Transport und Fassadenbegrünung	2024	2025	Service technique	in Umsetzung			14500000	+/-
48	Parkleitsystem	4.2.1 Parkraummanagement		2025	2025	Service technique	noch nicht gestartet			250000	+
49	Konzept/Ausschreibung Neugestaltung Fußgängerzone	4.3.1 Fußwegenetz 4.2.2 Attraktive Gestaltung öffentlicher Räume		2025	2025	Sekretariat	in Umsetzung			650000	-
50	Präsentation Jahresbilanz im Gemeinderat	1.1.2 Bilanzierung		2025	2025	Klimateam	in Umsetzung			-	-

Aktivitäten\_Programm\_Diekirch\_2025

Nr	Titel Aktivität	Betreffende Maßnahmen	Beschreibung	von	bis	Zuständigkeit	Fortschritt	Priorität	Arbeitsschritte	Budget	CO <sub>2</sub>
51	Projekt DiWäin	3.3.2 Grünflächenbewirtschaftung	Neuanlage eines Weinbergs	2025	2025	Service technique	noch nicht gestartet			35000	
52	Projekt « Mobiles grün/urban green »	1.3.2 Innovative städtische und ländliche Entwicklung 1.1.3 Klimaanpassungskonzept 3.3.2 Grünflächenbewirtschaftung	Konzept für mobile Grünanlagen, die an verschiedenen Orten in der Stadt aufgestellt werden können	2025	2025	Service technique	noch nicht gestartet			25000	-
53	Trinkwasserbrunnen im Park	1.1.4 Ressourcenkonzept 1.1.3 Klimaanpassungskonzept 3.3.1 Wasserversorgung	Installation eines Trinkwasserbrunnen, um die Bevölkerung an heißen Tagen zusätzlich mit TW zu versorgen	2025	2025	Service technique	noch nicht gestartet			20000	+
54	Fairtrade Arbeitskleidung	5.2.1 Einbezug des Personals 5.2.4 Beschaffungswesen 6.1.2 Vorbildwirkung, Corporate Identity	Anschaffung neuer Arbeitskleidung für das Gemeindepersonal auf Basis von Fairtrade-Produkten	2025	2025	Sekretariat Umweltkommission	in Umsetzung			x	-
55											
56											
57											
58											
59											
60											
61											
62											