
Nr Titel Aktivität Betreffende Maßnahmen Beschreibung von bis Zuständigkeit Fortschritt Priorität Arbeitsschritte Budget

1
2.3.1 Öffentliche Beleuchtung Services industriels in Umsetzung 1 - kontinuierliche Umsetzung x +

2
Jahresbericht 2023 1.1.2 Bilanzierung 2024 2024 Bruno Diogo in Umsetzung 1 nein

3

Klimaanpassungskonzept 1.1.3 Klimaanpassungskonzept 2023 ? Service technique noch nicht gestartet 2 nein

4

Ressourcenkonzept 1.1.4 Ressourcenkonzept 2023 ? Services industriels noch nicht gestartet 2 nein

5

Digitalisierungskonzept 1.1.5 Nachhaltige Digitalisierung 2023 ? Klimateam noch nicht gestartet 2 nein

6

Energieplanung 1.2.1 Energieplanung 2023 ? Services industriels in Umsetzung 2 nein

7

Klimaanpassungsplanung 1.2.3 Klimaanpassungsplanung 2023 ? Klimateam noch nicht gestartet 2

8

Baustellenkontrollen 2023 2030 Bruno Diogo in Umsetzung 2 +

9 Ablesung und Analyse Verbrauchswerte 2.1.2 Energiebuchhaltung und Analyse 2023 2030 Service technique in Umsetzung 3 nein

10
Renovierungskonzept 2.1.3 Renovierungskonzept - Durchführung externes Büro 2023 2023 Service technique noch nicht gestartet 2 x nein

11

Umsetzung LuxWSP Kategorie 1 3.3.1 Wasserversorgung 2023 2023 Services industriels in Umsetzung 1

12 Drëpsi Label 3.3.1 Wasserversorgung 2023 2023 Services industriels in Umsetzung 3 ? nein

13
Baumkataster 3.3.2 Grünflächenbewirtschaftung 2023 2030 Service technique in Umsetzung 1 x nein

14
Parkhaus Bahnhof 2022 2024 Service technique in Umsetzung 2 x +-

15
Umbau rue du Palais 2022 2023 Service technique abgeschlossen 2 x +

16
Umbau rue du Tilleul 2022 2023 Service technique abgeschlossen 2 x +

17
2023 2030 Klimateam laufend 2 nein

CO2

Umstellung Strassenbeleuchtung auf LED 
(Ziel 16)

Austausch konventionelle Straßen-
Beleuchtung → LED

Turnusmäßiger Jahresbericht an 
Klima Agence

- Erstellung Bericht
- Beschluss Schöffenrat
- → Klima Agence

Abschätzung der bestehender und 
zukünftiger Folgen des 
Klimawandels 

- Ausarbeitung im KT
- Überprüfung Schöffenrat
- Beschluss Gemeinderat
- Publikation

Konzept zur effizienten 
Ressourcennutzung. Im Mittelpunkt 
steht Circular Economy

- Ausarbeitung im KT
- Überprüfung Schöffenrat
- Beschluss Gemeinderat
- Publikation

Beschreibt Chancen und 
Ressourcenverbrauch in den 
Bereichen: neue Dienstleistungen, 
Monitoring Umweltdaten, 
Vernetzung Energiesektor, 
intelligente Quartiere

- Ausarbeitung im KT
- Überprüfung Schöffenrat
- Beschluss Gemeinderat
- Publikation

Koordinierung der mittel- und 
langfristigen Energieversorgung. 
Ausweisung von Vorzugsgebieten 
für EE.

- Ausarbeitung im KT
- Überprüfung Schöffenrat
- Beschluss Gemeinderat
- Publikation

- Basis:  Klimaanpassungskonzept
- Aktionsplan zur Reduzierung der 
Risiken und Stärkung der Resilienz

- Identifikation vulnerable 
Bevölkerung
- Analyse der Risiken und Natur-
gefahren
- Erstellung KA-Planung
- Beschluss Gemeinderat

1.4.1 Prüfung Baugenehmigung und 
Baukontrolle

Laufende Kontrollen der 
Baugehmigungen und Umsetzung 
der Bauvorhaben auf Grundlage der 
Checkliste myEnergy

- Durchführung Baukontrollen
- Auswertung Ergebnisse

- Gebäude > 1000m3 monatlich
- kleine Gebäude jährlich

- laufend (monatlich/jährlich)

- nur NWG Bestandsanalyse + 
Konzept (ca.30)
-  WG (ca.30) nur Konzept

- Umsetzung aller Maßnahmen der 
Kategorie 1 des LuxWSP

- Abschluss Bearbeitung 
LuxWSP
- Schulungen
- Umsetzung alle Maßnahmen 
Kategorie 1

Digitale  Erfassung der 
Straßenbäume mit Bewertung des 
Zustandes

- Ersterfassung Straßenbäume
- regelmäßige Baumkontrollen

4.2.1 Parkraummanagement
4.4.1 Multimodales Angebot

Planung und Bau eines modularen 
Parkhauses am Bahnhof

- Planung 
- Bau
- Betrieb

4.3.1 Fußwegenetz
4.3.2 Radwegenetz

Verbreiterung Fußwege 
Neue Radwege
Rue du Palais

4.3.1 Fußwegenetz
4.3.2 Radwegenetz

Verbreiterung Fußwege 
Neue Radwege
Rue du Palais

Publikationen zum Klimapakt (Ziel 33 und 
34)

4.5.1 Sensibilisierung nachhaltige 
Mobilität

Regelmäßige Veröffentlichungen 
von Artikeln zum Klimapakt im 
Deiwelselter und anderen Medien



Nr Titel Aktivität Betreffende Maßnahmen Beschreibung von bis Zuständigkeit Fortschritt Priorität Arbeitsschritte Budget CO2

18

Aktualisierung Klimapakt auf diekirch.lu 2023 2023 in Umsetzung 1 nein

19 Weiterbildungskonzept 5.2.3 Weiterbildung Konzepterstellung 2023 2023 Klimateam noch nicht gestartet 1 nein

20
Weiterbildungen 5.2.3 Weiterbildung 2023 2030 Klimateam in Umsetzung 1 x nein

21 Klimapaktcheck 5.2.5 Klimapaktcheck 2023 2030 Service technique laufend 2 +

22 Budget Klimapakt 2024 2023 2023 Gemeinderat abgeschlossen 1 - Budgetierung 2024 x +

23 2023 2023 Gemeinderat in Umsetzung 2 nein

24
Windkraftanlagen Diekirch/Ettelbrück 3.2.1 Stromproduktion Planung und Bau WKA 2022 2024 Services industriels in Umsetzung 1 x ++

25 Publikationen Artikel zum KP (Ziel 34) 6.4.2 Lokale Bevölkerung Artikel Deiwelselter etc. 2023 2030 Klimaberater laufend 2 - 2023 abgeschlossen nein

26
Reduzierung Energieverbrauch 6.4.2 Lokale Bevölkerung 2023 2023 Services industriels in Umsetzung 1 +

27
Sensibilisierung Energieverbrauch 6.4.2 Lokale Bevölkerung 2023 2023 Services industriels in Umsetzung 1 x +

28
Baumpflanzungen 2023 2030 Service technique laufend 2 x +

29 Radweg Rund um Diekirch 4.3.2 Radwegenetz 2022 2023 Service technique abgeschlossen 2 x +

30

Fahrradstraßen 2022 2023 Service technique in Umsetzung 2 x +

31 Zone de recontre 2022 2023 Service technique in Umsetzung 2 x +

32 Ladestationen (Ziel 23) 2023 2030 Services industriels in Umsetzung 1
x +

33

2023 2030 Service technique in Umsetzung 2 nein

34

Bestimmung Retentionsvolumens (Ziel 4) 2023 2030 Service technique noch nicht gestartet 2 nein

35

Bestimmung Bodenversiegelung (Ziel 5) 2023 2030 Service technique in Umsetzung 2 nein

36

2023 2030 Service technique in Umsetzung 2 nein

6.1.2 Vorbildwirkung, Corporate Identity
4.5.1 Sensibilisierung nachhaltige 
Mobilität

Klimapakt auf diekirch.lu 
prominenter darstellen und 
aktualisieren

Service 
Communication & 
Marketing

Durchführung von Weiterbildungen 
zu klimaschutzrelevanten Themen

Durchführung Klimapaktcheck beu 
größeren Projekten

5.3.1 Budget für energiepolitische 
Gemeindearbeit

Beschluss zur Festlegung einen 
Budgets für KP-Aufgaben

Kommunikations- und Kooperations-
Konzept

6.1.1 Konzept für Kommunikation und 
Kooperation

Beschluss und Ausarbeitung des 
Konzepts

- Burden unklar
- Karelshaff: Ausschreibung
- Bau

Broschüre
Reduzierung Beleuchtung 
öffentlicher Gebäude

- Broschüre
- keine Beleuchtung zw. 17.10.22 
und 3/2023

Smarty Dongle-Kit und Aktion zu 
Energieeinsparungen

3.3.2 Grünflächenbewirtschaftung
4.2.2 Attraktive Gestaltung öffentlicher 
Räume

Ersatz- und Neupflanzung 
Straßenbäume

Einrichtung neuer Radweg mit 
Ausschilderung + Markierung

4.2.2 Attraktive Gestaltung öffentlicher 
Räume
4.3.2 Radwegenetz

Einrichtung von Fahrradstraßen:
- rue St. Nicolas
- rue Barthalet
- rue Lohmillen
- rue du Moulin 

4.2.2 Attraktive Gestaltung öffentlicher 
Räume

Einrchtung Begegnungszone rue 
Baaraus

4.2.1 Parkraummanagement
4.1.2 Kommunaler Fuhrpark

Installation von Ladestationen für E-
Fahrzeuge

Bestimmung Anteil an Grün- und 
Wasserflächen im Siedlungsbereich (Ziel 
3)

1.1.3 Klimaanpassungskonzept
1.2.3 Klimaanpassungplanung
3.3.2 Grünflächenbewirtschaftung
3.4.2 Siedlungsentwässerung
4.2.2 Attraktive Gestaltung öffentlicher 
Räume

Bestimmungsmethode festlegen
Berechnungen jährlich durchführen

- Bestimmungsmethode 
festgelegt
- Berechnung Basisjahr 2021 ok
- Berechnung 2022 ok
- Berechnung 2023 fehlt noch

1.1.3 Klimaanpassungskonzept
1.2.3 Klimaanpassungplanung
3.3.2 Grünflächenbewirtschaftung
3.4.2 Siedlungsentwässerung
4.2.2 Attraktive Gestaltung öffentlicher 
Räume

Bestimmungsmethode festlegen
Berechnungen jährlich durchführen

1.1.3 Klimaanpassungskonzept
1.2.3 Klimaanpassungplanung
3.3.2 Grünflächenbewirtschaftung
3.4.2 Siedlungsentwässerung
4.2.2 Attraktive Gestaltung öffentlicher 
Räume

Bestimmungsmethode festlegen
Berechnungen jährlich durchführen

- Bestimmungsmethode 
festgelegt
- Berechnung Basisjahr 2021 ok
- Berechnung 2022 ok
- Berechnung 2023 fehlt noch

Bestimmung Anteil Dachbegrünungen (Ziel 
6)

1.1.3 Klimaanpassungskonzept
1.2.3 Klimaanpassungplanung
3.3.2 Grünflächenbewirtschaftung
3.4.2 Siedlungsentwässerung

Bestimmungsmethode festlegen
Berechnungen jährlich durchführen

- Bestimmungsmethode 
festgelegt
- Berechnung Basisjahr 2021 ok
- Berechnung 2022 ok
- Berechnung 2023 fehlt noch



Nr Titel Aktivität Betreffende Maßnahmen Beschreibung von bis Zuständigkeit Fortschritt Priorität Arbeitsschritte Budget CO2

37

2023 2030 Service technique abgeschlossen 2 - Ziel 2030 bereits erreicht nein

38

Ermittlung der jährlichen Werte 2023 2030 Services industriels in Umsetzung 2 - Ziel für 2023 erreicht nein

39

2023 2030 Service technique in Umsetzung 1 x nein

40
Ausbau der Photovoltaik (Ziel 18) 2023 2030 Services industriels in Umsetzung 1 x ++

41

2023 2024 Service technique noch nicht gestartet 3 x +

42

Modal-Split Umfrage Verwaltung 2024 2024 noch nicht gestartet 3 - Erhebung alle 2 Jahre → 2024 nein

43

2023 2025 Service technique in Umsetzung 2 - 5 POIs x nein

44
2023 2023 Service technique abgeschlossen 2 x +

45
5.2.4 Beschaffungswesen Konzept, Budget, Kontrolle 2023 2030 ? noch nicht gestartet 2 x +

46
5.2.4 Beschaffungswesen 2023 2030 ? noch nicht gestartet 2 x +

Bestimmung Anteil 
Grünflächenbewirtschaftung oder 
naturnahe Umwandlung (Ziel 7)

1.1.3 Klimaanpassungskonzept
1.2.3 Klimaanpassungplanung
1.3.2 Innovative städtische und 
ländliche Entwicklung
3.3.2 Grünflächenbewirtschaftung
3.4.2 Siedlungsentwässerung
4.2.2 Attraktive Gestaltung öffentlicher 
Räume

Bestimmungsmethode festlegen
Berechnungen jährlich durchführen

Verringerung der Anzahl emmissionstarker 
Betriebe im Stadtzentrum durch 
Verlagerung u.a. in die randstädtische 
Gewerbezone ZANO (Ziel 8)

1.1.3 Klimaanpassungskonzept
1.2.3 Klimaanpassungplanung
1.3.2 Innovative städtische und 
ländliche Entwicklung

Energetische Sanierung kommunaler 
Gebäude (Ziel 14)

2.2.1 Vorbildwirkung öffentlicher 
Gebäude und Infrastruktur
2.2.3 Energieeffizienz Wärme
2.2.4 Energieeffizienz Elektrizität
2.2.5 CO2- und 
Treibhausgasemissionen

Planung und Durchführung 
energetische Sanierungen
Ermittlung %-Anteil der Gebäude 
mit durchgeführten Sanierungen

2.2.1 Vorbildwirkung öffentlicher 
Gebäude und Infrastruktur
3.2.1 Stromproduktion

Ausweitung der kommunalen PV-
Anlagen

Einrichtung von  
Fahrgemeinschaftparkplätzen (Ziel 22)

4.1.1Unterstützung bewusster Mobilität 
in der Verwaltung
4.5.1 Sensibilisierung nachhaltige 
Mobilität

Reservierung von 1-3 PKW-
Parkplätzen an POIs für 
Fahrgemeinschaften

4.1.1Unterstützung bewusster Mobilität 
in der Verwaltung
4.5.1 Sensibilisierung nachhaltige 
Mobilität

Interne Umfrage zu Arbeitswegen 
und Dienstfahrten

Service technique
Klimaberater

Überdachte Fahrradabstellanlagen (Ziel 
25)

4.1.1 Unterstützung bewusster Mobilität 
in der Verwaltung
4.3.3 Fahrradabstellanlagen
4.4.1 Multimodales Angebot

Sensibilisierungskampagnen nachhaltige 
Mobilität (Ziel 27)

4.5.1 Sensibilisierung nachhaltige 
Mobilität
6.4.2 Lokale Bevölkerung

„Tour du Duerf“
„Mam Vëlo op d’Schaff“
Etc.

Beschaffung nachhaltige Büromaterialien 
(Ziel 30)

Umstellung Printmedien auf 100% 
Recyclematerial (Ziel 31)
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